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Masterplan 11-3-2003

I.  Inleiding

Er is een aantal ontwikkelingen gaande die een serieuze heroriëntatie op de beschikbare student PC voorzieningen bij de faculteiten Rechten en Letteren noodzakelijk maakt.

· Er is een duidelijke toename van het informatief en interactief gebruik van ICT in en rond het onderwijs. 

· Er wordt meer en meer informatie aan studenten via digitale wegen aangeboden. 

· Er is behoefte aan accommodatie voor nieuwe vormen van ICT ondersteund onderwijs in het Bachelor-Master onderwijs, zoals samenwerkend leren en groepswerk, waarvoor de huidige opstellingen, die stammen uit 1990, niet geschikt zijn.

Vanuit een beheertechnische blik kunnen we het volgende constateren:

· De apparatuur in de computerleerzalen KNG 80 (CIM, grotendeels PC Pentium II, 300 MHz, 5 jaar oud; evenals de servers) is afgeschreven en verouderd waardoor deze apparaten op korte termijn niet meer bruikbaar zijn als volwaardige en betrouwbare student pc voorziening. 


· Het meubilair (tafels en stoelen) dateren van 1984-86 (indertijd aangeschaft voor de practica op de Jutphaseweg).

In dit Masterplan wordt de vernieuwing van de onderwijs PC voorzieningen voor Letteren en Rechten beschreven. Een aantal bestaande faciliteiten in de faculteiten wordt daarin alleen zijdelings betrokken (Talenpractica, Multimediazaal, coachgroep ruimte Rechten) omdat deze recent vernieuwd of gestart zijn. Ook de collegezalen worden buiten beschouwing gelaten. Het accent ligt op KNG 80 en de bibliotheken.

De vernieuwing van de onderwijs PC voorzieningen wordt gestuurd door didaktische overwegingen. In dit Masterplan wordt daaraan een uitwerking gegeven. De financiële paragraaf van het project wordt in een apart document beschreven. 

De faculteiten Letteren en Rechten werken samen in dit project aan onderwijsvernieuwing. Studenten leren door samenwerking. Vandaar het motto van dit project: Samenwerkend Vernieuwen.
II.  Planvoorbereiding

De planvoorbereiding is geleid door Gerrit Bloothooft (ICT-centrum Letteren), Siebren van der Kooij (ICT-manager Rechten) en Jaap Oudesluijs, op initiatief van de Beheersraad van het CIM. Op 16 december 2002 is een workshop gehouden met een 15-tal deelnemers vanuit Letteren en Rechten waarin gediscussieerd is over mogelijkheden en wenselijkheid van diverse vormen van ICT-voorzieningen. Op grond hiervan is een eerste nota geschreven die in januari onder geïnteresseerden is verspreid. In Letteren is hieraan aandacht besteed in het overleg van ICT-coördinatoren en in Rechten is de nota besproken met een vijftal betrokken docenten. Ook zijn door de opstellers bezoeken gebracht aan de diverse locaties op de Letteren bibliotheek, het CIM en de faculteit Rechten. Op 3 februari is een tweede workshop gehouden met wederom 15 deelnemers waarbij de voorstellen getoetst zijn aan de huisvestingsmogelijkheden op het CIM.

Eind januari zijn een technische en een huisvestingswerkgroep geformeerd met de opdracht de voorliggende plannen uit te werken met betrekking tot de benodigde infrastructuur, de keuzen met betrekking tot technische configuratie en beeldschermen, het meubilair en de opstelling ervan, en aanvullende bouwkundige voorzieningen

Technische werkgroep:
Siebren van der Kooij (LAW), Johan Esselink (CIM), Jeroen Schipper (CIM), Jaap Oudesluijs (CIM)

Huisvestings werkgroep
Gerrit Bloothooft (LET), Wilfred Barthel (HBZ-LET), Fokke Walstijn (CIM), Edwin van den Berg (HBZ-LAW)


III.  Een analyse van de huidige situatie

Beschikbare werkplekken:

KNG 80:

Leerzalen
          176 PC’s

Talenpractica 

64 PC’s

Multimediazaal 
10 PC’s

Let-bibliotheek 

26 + 38 publieks PC’s

Law-bibliotheek

14 PC’s + 10 laptops

Law-coachgroepruimte
20 laptops

Law-ASP200


  4 PC’s

Law-inhuur Time2Surf
30 PC’s

· Een analyse van gebruik van de CLZ (excl. TP) in de blokken 1 en 2 van het studiejaar 2002-2003 leert dat de bezettingsgraad voor LAW en LET cursorisch onderwijs samen ongeveer 30% is. De rest van de tijd zijn de zalen beschikbaar voor vrij gebruik. Inclusief de avond betekent dat een beschikbaarheid van 80% van de 176 PCs op het CIM voor vrij gebruik.  

· De bezettingsgraad van de talenpractica is ca. 60%. Er wordt geen vrij gebruik toegestaan.

· Als er sprake is van piekbelasting voor vrij gebruik dan is dat tussen 11-15 uur, vooral op dinsdag t/m donderdag. En dan vooral in blok 1.

Gewenst gebruik:

Docenten willen flexibeler functionaliteit, gebaseerd op didactische overwegingen. De inrichting moet meer diversiteit in werkvormen accommoderen, en de computers moeten zodanig geplaatst worden dat een optimale combinatie van functionaliteit en beheer wordt bereikt (dwz raadpleegpunten overal, studielandschappen en groepswerkruimten bij bibliotheken, IT onderhoudsintensieve plekken op CIM). 


We onderscheiden de volgende gebruikstypen:

· instructie (in combinatie met college, aanwezigheid van docentfaciliteiten) waarbij voor iedere student een PC beschikbaar is

· instructie als boven, met twee studenten per PC

· groepswerk met 2-8 studenten waarbij o.a. internet bronnen worden gebruikt, al dan niet begeleid, maar geen docentfaciliteiten

· individueel langdurig: paper schrijven, powerpoint presentatie maken [kan ook thuis]

· individueel kort, zittend: e-mail, WebCT, internet raadplegen [kan ook thuis]

· individueel zeer kort, staand: e-mail, osiris checken [kan ook thuis]

· coachgroep (typisch LAW): met maximaal 75 studenten in groepen van 4 werken aan opdrachten, met 1 notebook per groep.

Conclusies:

De analyses geven de indruk dat er weliswaar enige uitbreiding van het aantal PCs noodzakelijk is, maar dat het diversifiëren van onderwijskundige mogelijkheden, naar bovengenoemde gebruikstypen centraal moet staan.

In de nieuwe situatie worden uitsluitend LCD schermen gebruikt. Dat creëert meer werkruimte voor de student, vermindert de noodzaak tot klimaatbeheersing, verbetert zichtlijnen tussen student en docent, en kan waar nodig de computerdichtheid vergroten. 

IV. Uitvoeringsplan

1. Leerzalen met docentfaciliteiten

Twee multifunctionele computerleerzalen, met ieder een capaciteit van 25 werkplekken. Deze zalen hebben docentfaciliteiten (whiteboard en dataprojectie, audio), en de opstelling is daarop aangepast. Er wordt onderzocht of software  geïnstalleerd kan worden waardoor de docent toegang heeft tot het beeldscherm van alle werkplekken, en daarmee bv het werk van één student via dataprojectie kan presenteren. Alle werkplekken hebben audio in- en uit faciliteit. Deze zalen zijn ook

geschikt als vrije werkplekken en voor het afnemen van tentamens.


· Zaal 1.13 wordt heringericht (huidige capaciteit wordt teruggebracht van 33 naar 25). Een probleem voor een goede inrichting zijn de twee kolommen in de zaal. Er wordt gekozen voor een docent en bordpositie aan de rechterzijde, met een U-vormige opstelling van de PC’s en dubbele rij. 
Dat is de beste optie voor goed visueel contact en kortste afstand tot de docent.
planning:
- uitvoering: na afloop van blok 4, vanaf 7 juli
- [evt. verplaatsen vluchtdeur naar achterzijde zaal rechts: creëert betere
  docentpositie]
- 25 PC’s en meubilair: PC onder de tafel voor maximale werkruimte
- 1 docent PC met tafel, whiteboard en beamer
- kabeltoevoer naar meubelrijen door de vloer (systeemplafond BG) 


· Zaal 0.12 is in de huidige opstelling te klein voor 25 werkplekken en doceer functie. De achterliggende ruimten 0.14 en 0.15 worden bij deze zaal getrokken. Daardoor ontstaat een ruimte die qua vorm en oppervlakte gelijk is aan zaal 1.13. De inrichting wordt ook gelijk aan 1.13. Dit is de grootste bouwkundige ingreep van het project. Het omvat:
- sloop van drie niet-dragende tussenmuren
- verplaatsen air-conditioning
- dichten van middendeur en egaliseren van de vloer aldaar
- evt verhoging van het systeemplafond
planning:
- per direct: toestemming vragen aan HBZ en brandweer
- uitvoering: na afloop van blok 4, vanaf 7 juli
- 25 PC’s en meubilair: PC onder de tafel voor maximale werkruimte
- 1 docent PC met tafel, whiteboard en beamer
- kabeltoevoer naar meubelrijen door de vloer (kelder)


· Eén zaal krijgt dual boot tussen NT en LINUX. Dit wordt nog onderzocht. Deze wens vloeit voort uit het onderwijs aan alle Letteren talenstudenten in de cursus Inleiding ATW en verschillende cursussen in de minor Taalwetenschap, alsmede in de inmiddels goedgekeurde Master Taal- en Spraakautomatisering.


- totaal 50 PCs

Vijf instructie zalen voor duowerk, met docentfaciliteiten als boven, 12 PCs met maximaal 25 zitplaatsen. Deze zalen zijn ook geschikt als individuele werkplekken en voor het afnemen van tentamens (kleinere groepen).

· Zalen 0.13 en 1.14 worden als instructiezaal ingericht. Er is gekozen voor een U vormige opstelling met de basis langs de kolommen (evt. opgesplitst in zes tafels met ieder 2 PC’s en vier à vijf stoelen). Docentpositie aan de rechter lange zijde.
planning per zaal:
- uitvoering: na afloop van blok 4, vanaf 7 juli
- 12 PC’s en meubilair: PC onder de tafel voor maximale werkruimte
- 1 docent PC met tafel, whiteboard en beamer
- kabeltoevoer naar meubelrijen door de vloer (kelder, BG)


· Zaal 0.07 wordt eveneens als instructiezaal ingericht. Hier komt de docent aan de verste korte zijde. Tafels links en rechts met middenpad. De linkerzijde krijgt 1 PC, de rechterzijde 2 PCs. Totaal acht tafels.
planning:
- uitvoering: kan in het voorjaar. Van de huidige videoviewing voorziening 
  worden 2 à 4 meubels overgebracht naar 1.12, en eveneens één diaviewing.
  Zodra dit is gerealiseerd, kan 0.07 worden ingericht.
- 12 PC’s en meubilair: PC onder de tafel voor maximale werkruimte
- 1 docent PC met tafel, whiteboard en beamer
- kabeltoevoer via goten langs de wanden.


· Zaal 1.08 is te klein voor 25 studenten en zal worden ingericht voor een groep van 18 studenten. Ook hier tafels links en rechts met middenpad zoals in 0.07, maar dan met 3 rijen. Totaal 9 PC’s.
planning:
- uitvoering: na afloop van blok 4, vanaf 7 juli
- 9 PC’s en meubilair: PC onder de tafel voor maximale werkruimte
- 1 docent PC met tafel, whiteboard en beamer
- kabeltoevoer via goten langs de wanden

· LB zaal 0.08. Deze zaal is reeds een computerzaal, maar zonder docentfaciliteiten, welke worden geboden in de naastliggende instructiezaal 0.09. De huidige opstelling kan gehandhaafd blijven.
planning:
- uitvoering: voorjaar
- 10 PC’s vervangen, tafelmodel. Indien huidig meubilair het toestaat
   PC onder de tafel.

- totaal 59 PCs

Twee coachgroep ruimten Rechten. Capaciteit ieder 75 studenten, 20 tafels met stopcontacten, 20 laptops beschikbaar. Wireless LAN. Docentfaciliteiten. Softwarebehoefte beperkt tot Word, Explorer, Powerpoint. Rechten heeft al zo'n ruimte en wil er nog één. De coachgroepruimte kan voor individueel notebook gebruik worden ingezet zodra deze niet gereserveerd is; hiervoor worden echter niet de notebooks ingezet die specifiek bestemd zijn voor het onderwijsgebruik in de coachgroepruimten.

· Twee grote ruimten
planning:
- uitvoering: nog nader te bepalen


- totaal 40 laptops

Standaard collegezalen (tafelopstelling) uitgerust met wireless LAN. Voor als er bijvoorbeeld maar af en toe tijdens een cursus computergebruik (standaard software) nodig is. Studenten brengen zelf een laptop mee of lenen er één. Wel zorgen voor voldoende stopcontacten. Zou bijvoorbeeld in OMA huis gerealiseerd kunnen worden (ivm laptop uitleen).

· Potentieel veel zalen maar mogelijk afhankelijk van uitleenbeperking 
planning:
- uitvoering: nog nader te bepalen
- uitbreiding wireless LAN, aanbrengen stopcontacten

2. Kamers voor groepswerk

Zes kamers voor groepswerk met of zonder docentbegeleiding maar zonder docentfaciliteiten. Dat betekent één tafel met plaats voor 5-10 studenten, met daarop per tafel een vaste PC - voor toegang tot specifieke CLZ software -, wireless LAN voor meegebrachte laptops en/of internetcontactpunten, en voldoende stopcontacten. Deze zalen zouden door studenten zelf geboekt moeten kunnen worden. 

· De kamers 0.09, 0.10, 0.11, 1.09, 1.10 en 1.11 met ieder één ronde tafel (grootte afhankelijk van de ruimte), met 2 PC’s per tafel. De tafel komt midden in de ruimte, 2 PC’s in het midden en bij elke PC 3 stoelen en 2 krukken

planning:
- uitvoering: na afloop van blok 4, vanaf 7 juli. De kamers 1.09, 1.10 en 1.11 
  komen pas beschikbaar als de ruimtes 2.03 en 2.05 voor de betrokken
  medewerkers beschikbaar zijn.
- in totaal12 PCs onder de tafel
- in totaal 6 ronde tafels met middenscheiding
- kabeltoevoer door de vloer in het midden van de kamer

Studielandschap: Stiltevoorzieningen (b.v. geluiddempend tapijt), documentatie binnen handbereik, PC’s voor raadpleging en schrijfwerk, ruime werkplek.  Zalen inrichten op individueel werk en beperkt groepswerk (groepsgrootte 2 a 3). I.v.m documentatie en lage IT onderhoudscomponent situeren in de bibliotheken. De huisvestingsmogelijkheden voor ideale realisatie van een studielandschap zijn echter niet echt aanwezig op de Letteren bibliotheek. Balietoezicht kan niet gerealiseerd worden, en daarom is ook de beschikbaarheid van een beperkte collectie naslagwerken niet goed mogelijk. Niettemin zal gestreefd worden naar rustige werkruimten voor individueel werk. De studenten kunnen altijd de nodige literatuur direct in de bibliotheek lenen.

· Letteren bibliotheek, kamers 2.01 (5 PCs), 2.03 (3 PCs), 2.04 (8 PCs)

· Juridische bibliotheek, zaal: onbekend, uitvoering nog te bepalen

planning:
- uitvoering: voorjaar, hiervoor zouden de kamers tijdelijk afgesloten moeten
  worden
- 16 PCs langs de wanden. Eén stoel per PC plus een kruk.
- PCs onder tafel (of tussen tafel en de wand) plaatsen voor maximale
  werkruimte
- geluiddempend tapijt



- totaal 16 + 14 PCs

3. Zalen voor individueel werken

Individueel werken (langdurig, aan werkstuk). Dat vereist voldoende werkruimte voor elke student. Dat kan in principe in alle bovengenoemde ruimtes als die niet voor onderwijs in gebruik zijn. Daarnaast zullen de volgende zalen hiervoor geschikt gemaakt worden.

· Zaal 1.15 15 PC’s in een wandopstelling

· Zaal 0.08. Ook hier 10 PC’s in een wandopstelling, daarnaast met een centrale tafel (zonder PC’s, wel stopcontacten voor laptop’s).

· Letterenbibliotheek zaal 2.02 (15 PCs) in wandopstelling

· Rechtenbibliotheek kelder (20 PCs, implementatie al gestart)

planning:
- uitvoering: 
  Zaal 1.15: na afloop van blok 4, vanaf 7 juli
  Zaal 0.08: na de verbouwing in de zomer van 0.04 tot nieuwe studenten
  helpdesk, of ook direct na 7 juli maar met tijdelijke helpdeskvoorziening 
  elders.
  LB zaal 2.02: voorjaar, samen met herinrichting van 2.01, 2.03 en 2.04
- PCs onder tafel (of tussen tafel en de wand) plaatsen voor maximale
  werkruimte
- kabeltoevoer via goten langs de wanden


- totaal 40+20 PCs


Raadpleging (kort). Compacte opstelling. Wel zittend werken maar met relatief weinig werkruimte.


· Zaal 0.05 wordt compact ingericht, met wandopstelling en in het midden een dubbelzijdig gebruikte tafel, 30 à 40 PC’s 
- PC’s in de wand wegwerken en in het middendeel van de tafel. 
- kabeltoevoer in goten langs de wanden en door het tafelmiddeldeel

· Kantine CIM (0.20) krijgt langs de wanden (voor de nis en aan de verste korte zijde) 10 à 20 PC’s (afhankelijk van capaciteit zaal 0.05). Verder een aantal tafels inrichten voor laptop gebruik met voldoende stopcontacten.
- PC’s in de wand wegwerken
- kabeltoevoer in goten langs de wanden

Planning:
- Kantine CIM, kan in het voorjaar direct ingericht gaan worden
- Zaal 0.05 kan in het voorjaar ingericht worden zodra de kantine gereed is
- 50 PC’s in boven omschreven meubels. Van deze PC’s worden 
  er 40 overgenomen uit de talenpractica (0.18 en 0.19), 10 nieuw. 
  Dit vereist dat allereerst de PC’s in de talenpractica vernieuwd worden, 
  dat zou dan weliswaar gebeuren gedurende een onderwijs periode,
  maar zou, mits goed voorbereid snel moeten kunnen plaatsvinden.
  Enig overleg met IVT nodig om dit zo veilig mogelijk te plannen.
- De talenpractica PC’s zijn tafelmodellen, die ook wel in een wandopstelling
  verwerkt kunnen worden. Niettemin moet de wandopstelling zodanig
  ontworpen worden dat (op termijn) ook tower modellen geplaatst kunnen 
  worden.
- kabeltoevoer als boven omschreven.


- totaal 50 PCs. 

Interneteilanden. Staand zeer korte raadpleging, verspreid over de faculteiten. Per gebouw bijvoorbeeld drie sta-plekken. Vooralsnog wordt dit vanuit de faculteiten getemporiseerd. Een eerste stap is de installatie van UU-interneteilanden op het CIM met 10 sta-plekken

· CIM kantine (0.20) krijgt een internet eiland met 10 sta-plekken in de nis aan de lange zijde, te installeren door UU.

Op de langere termijn wordt gedacht aan opstelling in:

· Trans 10: doorloopruimte

· KNG 29: een hal

· KNG 66

· Drift 21: hal

· Studiepunt Drift 8: hal - alleen OSIRIS toegang

· Letteren bibliotheek

· Juridische bibliotheek

· Janskerkhof 15

· Nobelstraat 2a

· Achter Sint Pieter 200

· Drift 13 (evt)

· Achter de Dom (evt)

4. Laptop uitleen

Er is al besloten 20 laptops voor uitleen ter beschikking te stellen; in beginsel op het CIM. Wellicht zou in de toekomst, afhankelijk van de vraag, de helft hiervan op het CIM beschikbaar gesteld kunnen worden, de overige 10 bij de bibliotheken. Daarnaast is in september besloten om in de Rechtenbibliotheek te starten met de uitleen van 10 notebooks. Deze voorziening zal derhalve ook binnenkort al beschikbaar zijn.

Waar nodig zal het wireless LAN worden uitgebreid om alle laptop gebruik te ondersteunen.

4. Overige vernieuwingen

(a) In dit project wordt de vernieuwing van de publieks PC’s van de bibliotheek meegenomen. Deze facilteit (evenals andere ICT faciliteiten op de LB) wordt zowel door Letteren als Rechten studenten druk gebruikt.

· LB Publieksruimte wordt vernieuwd met 38 publieks PC’s
planning:
- deze vernieuwing kan in het voorjaar uitgevoerd worden. Alleen de PC’s
  worden vervangen, het meubilair niet.

- totaal 38 PC’s

(b) Aanvullende bouwkundige voorzieningen

· Zaal 0.04 wordt verbouwd tot nieuwe studenten helpdesk. De togen naar de hal worden geopend en krijgen glazen deuren (voor visueel contact tussen helpdesk en hal). Daarachter komt staruimte en een balie. De opslag (en uitleen) van video banden (nu in 1.14) komt in 0.04, evenals scanfaciliteiten, en laptop uitleen.
planning:
- het CIM maakt spoedig een overzicht van de functies die in 0.04 zijn onder 
  te brengen
- uitvoering: na afloop van blok 4, vanaf 7 juli. Eventueel moet gedurende
  enige weken in de zomer de studentenhelpdesk een tijdelijk onderkomen
  krijgen, afhankelijk van de planning van de herinrichting van de huidige
  helpdesk in 0.08


· Zalen 2.03 en 2.05 worden heringericht voor de afdeling educatietechnologie en de heer Fass, waardoor kamers 1.09, 1.10 en 1.11 beschikbaar komen
voor groepswerk.
planning:
- uitvoering: na afloop van blok 4, vanaf 7 juli.
- er moet een tussenwand geplaatst worden in 2.05 zodat er twee kamers 
  ontstaan.


· Zaal 1.12 gaat gebruikt worden voor video- en diaviewing. De behoefte hieraan is beperkt. De huidige voorziening in 0.07 kan in afgeslankte vorm ( 2 à 4 video viewers en 1 dia-viewer) in 1.12 gerealiseerd worden. (Eventueel kunnen de functies van 1.10 en 1.12 in de zomer nog omgeruild worden).
planning:
- uitvoering: met de overplaatsing kan direct worden begonnen zodat ook
  0.07 beschikbaar komt

(c) Langere termijn voorzieningen. 

· Fietsenstalling. De fietsenstalling bij de ingang Herenstraat heeft onvoldoende capaciteit en dat leidt tot irritataties bij studenten en de buren. Er kan worden onderzocht of het koetshuis van Rechten aan de andere zijde van de Kromme Nieuwe Gracht tot fietsenstalling kan worden verbouwd. Dan moet de hoofdingang van het CIM weer geopend worden voor studenten, wat in principe ieders voorkeur heeft. Ook de plaatsing van de studentenhelpdesk direct aan de binnenkomsthal is dan optimaal. Tevens kan worden overwogen om de achteringang aan de Herenstraat te sluiten (alleen nooduitgang), zodat toezicht aan de hoofdingang kan worden geconcentreerd.

· Kantine CIM. In de huidige plannen wordt een gedeelte van de kantine opgeofferd voor raadpleeg PC’s en een interneteiland. Dat betekent een grote druk op de resterende ruimte. Omdat er geen alternatieven zijn in de rest van het gebouw kan nagedacht worden over de volgende opties:

· Nieuwbouw aan de zuidzijde van de tuin

· Nieuwbouw op de plaats van de huidige fietsenstalling

V. Samenvatting in aantallen PCs

· 50 in 2 grote instructiezalen

· 59 in 5 instructiezalen met duowerk

· 12 voor groepswerk, plus uitleen laptops

· 16 voor studielandschappen (+ 14 gefaseerd)

· 60 voor langdurig individueel werken (20 al gestart)

· 50 voor korte raadpleging (40 overnemen van talenpractica die echter
op hun beurt vernieuwd zullen worden)

· (10 in interneteiland UU, 20-30 gefaseerd)

· 38 publieks PC’s Letteren bibliotheek


totaal (algemeen)

· 285 PCs + 30 à 40 gefaseerd + 10 UU. Er zijn nu 176+26+38= 240 PC’s op het CIM en de LB. Deze worden allemaal vernieuwd en uitgebreid met 45 PC’s. Later volgt nog een gefaseerde uitbreiding met 30 à 40 PC’s. Daar staat tegenover dat (de kosten van) 30 PCs bij time2surf voor Rechten vervallen.

· 30 uitleenlaptops (is nu 30, zijn nieuw)

VI. Projectplanning

Het project krijgt een projectleider en een stuurgroep. 

Op grond van het uitvoeringsplan is het volgende initiële tijdschema te maken:

korte termijn:

- meubilair keuzen en opstelling

- PC / serverkeuze

voorjaarsactiviteiten:
- voorbereiding alle verbouwingen, toestemming vragen voor verbouwing 
  0.12 (+0.14 +0.15)

- voorbereiden netwerkstructuur, bekabeling

- aanschaf servers, geleidelijk overnemen van functies van oude servers

- video-viewing en dia-viewing overbrengen naar 1.12

- ontruimen 0.07

- aanbrengen zenders voor wireless LAN

- vernieuwen 40 PC’s talenpractica 0.18 en 0.19

- inrichting interneteiland kantine door UU

- inrichten 20 raadpleegplekken kantine

- inrichten 30-40 raadpleegplekken 0.05

- letteren bibliotheek: alle activiteiten en ruimtes


- publieks PC’s vervangen


- PC’s vervangen in 0.08


- inrichting 2.02 t/m 2.05: schilderwerk, vloer, meubels plaatsen, 

  PC’s plaatsen

activiteiten na onderwijs blok 4, 7 juli:

- verbouwing 0.04, 0.12+, 2.03

- boren van kabelgaten, installatie van kabelgoten en bekabeling

- inrichten met meubels van alle ruimtes

- beamers, white boards, projectieschermen aanbrengen in instructiezalen

- PC’s installeren

- testen
- project uiterlijk gereed 25 augustus

activiteiten buiten de projectperiode:
- fietsenstalling koetshuis Rechten
- tweede coachgroep ruimte Rechten
- studielandschap Rechten

- aanvullende interneteilanden verspreid over beide faculteiten
- nieuwbouw kantine CIM


Plattegronden KNG 80 (CIM) met ruimte indeling en
zeer voorlopige schets van plaatsing meubels

PARTERRE oostzijde
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PARTERRE westzijde
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PARTERRE zaal 0.20 (kantine)
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Kromme Nieuwe Gracht 80  EERSTE VERDIEPING oostzijde
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Instructiezaal�0.12+0.14+0.15�25 PCs�





Instructiezaal 0.07�Duo werkplekken�12 PCs�





Groepswerk�0.09, 0.10, 0.11�2 PC’s per kamer�





Individueel werk 0.08, 10 PC’s in wandopstelling,�vrije middentafel�





Instructiezaal 0.13�Duo werkplekken�12 PCs�





Balie





Studenten �Helpdesk�0.04





30-40 �Raadpleeg PC’s �0.05





20 Raadpleeg PCs�





Instructiezaal 1.08�Duo werkplekken�6 PCs





Instructiezaal�1.13�25 PCs





Individueel werk�1.13


15 PCs





Video viewing�1.12�





Groepswerk�1.09, 1.10, 1.11�6 PCs





Instructiezaal 1.14�Duo werkplekken�12 PCs





10 sta-plekken �Interneteiland UU








